



SEG

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): AF 039394/2011 / N. 30.257.0811

HORAS TRABALHADAS: 320:00:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO

Data	Descrição Atividades	ST	Hora Início	Hora Fim	Tempo
25/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
25/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
26/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
26/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	8:55:00	0:55:00
29/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
29/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:20:00	16:00:00	2:40:00
30/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:20:00	10:50:00	2:30:00
31/08/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
01/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:40:00	11:05:00	2:25:00
01/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:30:00	17:15:00	3:45:00
02/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:30:00	11:00:00	2:30:00
02/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:40:00	16:30:00	2:50:00
02/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	20:00:00	3:00:00
04/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
04/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
06/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
06/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
11/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
11/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
13/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
13/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
18/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
18/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
20/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
20/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
25/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
25/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
27/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
27/09/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
03/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria

CS - Agenda de Suporte Técnico

SU - Suporte Técnico



18/10/2011	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	17:30:00	20:30:00	3:00:00
18/10/2011	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	17:30:00	20:30:00	3:00:00
18/10/2011	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	17:30:00	20:30:00	3:00:00
18/10/2011	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	17:30:00	20:30:00	3:00:00
18/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
19/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:30:00	3:30:00
19/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:10:00	17:00:00	3:50:00
20/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
20/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:30:00	3:30:00
21/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:30:00	3:30:00
21/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:30:00	16:40:00	3:10:00
21/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	20:00:00	3:00:00
24/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
25/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:30:00	3:30:00
25/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	16:20:00	2:20:00
26/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
26/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	17:00:00	3:00:00
27/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:15:00	11:30:00	3:15:00
27/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:15:00	3:15:00
28/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:30:00	11:40:00	3:10:00
28/10/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	20:00:00	3:00:00
01/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
01/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
03/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
03/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
08/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
08/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
10/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
10/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
22/11/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00

IMPLANTAÇÃO (\*): NO MESMO HORÁRIO E DATA PARA GRUPO DE EMPRESAS

**Legenda:**

**CS - Agenda de Consultoria**

**CS - Agenda de Suporte Técnico**

**SU - Suporte Técnico**



18/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	16:00:00	5:00:00
20/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
22/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
29/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
31/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
05/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
13/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
15/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	16:00:00	7:00:00
19/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
22/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
26/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
05/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
12/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
18/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	17:00:00	9:00:00
19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	19:00:00	2:00:00
20/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
21/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	21:00:00	4:00:00
26/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	17:00:00	7:00:00
30/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
03/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
09/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	14:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	16:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	16:00:00	17:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	10:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	11:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	14:00:00	1:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	16:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	16:00:00	17:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	21:00:00	4:00:00
23/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	17:00:00	9:00:00
29/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	16:50:00	8:50:00

IMPLANTAÇÃO (\*): NO MESMO HORÁRIO E DATA PARA GRUPO DE EMPRESAS

**SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL**

**CONTRATO(S): N. 71.936/2012 / N. 30.150.1012**

**HORAS TRABALHADAS: 254:00:00 Hs**

**MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO**

Data	Descrição Atividades	ST	Hora Início	Hora Fim	Tempo
12/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:40:00	3:40:00
14/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:30:00	3:30:00
15/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
16/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
17/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
18/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	8:00:00	15:00:00	7:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00

**Legenda:**

**CS - Agenda de Consultoria**

**CS - Agenda de Suporte Técnico**

**SU - Suporte Técnico**

19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	19:00:00	2:00:00
10/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
14/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
14/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
15/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
15/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
16/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
17/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
17/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
18/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	16:00:00	5:00:00
20/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
22/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
29/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
31/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
05/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
13/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
15/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	16:00:00	7:00:00
19/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
21/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
21/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
22/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
26/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
05/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
12/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
20/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
20/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
21/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
21/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	21:00:00	4:00:00
26/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	15:55:00	5:55:00
30/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
03/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
09/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**



15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	14:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	16:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	16:00:00	17:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	10:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	11:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	14:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	16:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	16:00:00	17:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	21:00:00	4:00:00
23/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
29/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	10:55:00	1:55:00

IMPLANTAÇÃO (\*): NO MESMO HORÁRIO E DATA PARA GRUPO DE EMPRESAS

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): N. 71.936/2012 / N. 30.151.1012

HORAS TRABALHADAS: 254:00:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO

Data	Descrição Atividades	ST	Hora Início	Hora Fim	Tempo
12/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:40:00	3:40:00
14/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:30:00	3:30:00
15/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
16/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
17/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
18/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	15:00:00	7:00:00

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria

CS - Agenda de Suporte Técnico

SU - Suporte Técnico

19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO (*)	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
19/11/2012	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	19:00:00	2:00:00
10/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
14/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
14/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
15/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
15/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
16/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
17/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:00:00	3:00:00
17/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
18/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	16:00:00	5:00:00
20/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
22/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
29/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
31/01/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
05/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
13/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
15/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	16:00:00	7:00:00
19/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
20/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
21/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
21/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
22/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
26/02/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
05/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
12/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
19/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
20/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
20/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
21/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
21/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	21:00:00	4:00:00
26/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	15:55:00	5:55:00
30/03/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
03/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
09/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	13:00:00	4:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	14:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	16:00:00	1:00:00
15/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	16:00:00	17:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	10:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	11:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	14:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	16:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	16:00:00	17:00:00	1:00:00
16/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	17:00:00	21:00:00	4:00:00
23/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	17:00:00	8:00:00
29/04/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	10:55:00	1:55:00

IMPLANTAÇÃO (\*): NO MESMO HORÁRIO E DATA PARA GRUPO DE EMPRESAS

**Legenda:**

**CS - Agenda de Consultoria**

**CS - Agenda de Suporte Técnico**

**SU - Suporte Técnico**

HTTP:// WWW.SEGGESTAO.COM.BR  
EMAIL SEGGESTAO@SEGGESTAO.COM.BR  
TEL +55 31 8482.4530 | +55 31 2552.4530

GRUPPO **SEG**