



SEG

**SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL****CONTRATO(S) : N. 32.266.0408****HORAS TRABALHADAS: 786:00:00 Hs****MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO**

Data	Descrição Atividades	ST	Hora Início	Hora Fim	Tempo
01/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
01/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
02/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
02/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
03/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
03/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
04/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
04/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
07/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
07/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
08/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
08/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
09/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
09/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
10/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
10/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
11/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
11/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
14/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
14/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
15/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
15/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
16/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
16/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
17/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
17/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
18/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
18/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
21/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
21/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

22/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
22/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
23/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
23/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
24/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
24/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
25/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
25/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
28/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
28/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
29/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
29/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
30/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
30/04/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
01/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
01/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
02/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
02/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
05/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
05/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
06/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
06/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
07/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
07/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
08/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
08/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
09/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
09/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
12/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
12/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
13/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
13/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
14/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
14/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
15/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
15/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
16/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
16/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
19/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

19/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
20/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
20/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
21/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
21/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
22/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
22/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
23/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
23/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
26/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
26/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
27/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
27/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
28/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
28/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
29/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
29/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
30/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
30/05/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
02/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
02/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
03/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
03/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
04/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
04/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
05/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
05/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
06/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
06/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
09/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
09/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
10/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
10/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
11/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
11/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
12/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
12/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
13/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
13/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

16/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
16/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
17/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
17/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
18/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
18/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
19/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
19/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
20/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
20/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
23/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
23/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
24/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
24/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
25/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
25/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
26/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
26/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
27/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
27/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
30/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
30/06/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
01/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
01/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
02/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
02/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
03/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
03/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
04/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
04/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
07/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
07/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
08/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
08/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
09/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
09/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
10/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
10/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
11/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

11/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
14/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
14/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
15/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
15/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
16/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
16/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
17/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
17/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
18/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
18/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
21/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
21/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
22/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
22/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
23/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
23/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
24/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
24/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
25/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
25/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
28/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
28/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
29/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
29/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
30/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
30/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
31/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
31/07/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
01/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
01/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
04/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
04/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
05/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
05/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
06/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
06/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
07/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
07/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

08/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
08/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
11/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
11/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
12/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
12/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
13/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
13/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
14/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
14/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
15/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
15/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
18/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
18/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
19/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
19/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
20/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
20/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
21/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
21/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
22/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
22/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
25/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
25/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
26/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
26/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
27/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
27/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
28/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
28/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
29/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
29/08/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
01/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
01/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
02/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
02/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
03/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
03/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
04/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

04/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
05/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
05/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
08/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
08/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
09/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
09/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
10/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
10/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
11/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
11/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
12/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
12/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
15/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
15/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
16/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
16/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
17/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
17/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
18/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
18/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
19/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
19/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
22/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
22/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
23/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
23/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
24/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
24/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
25/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
25/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
26/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
26/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
29/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
29/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
30/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
30/09/2008	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00

**Legenda :****CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**



SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): N. 32.128.1211

HORAS TRABALHADAS: 28:50:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs EFETIVAS

Data	Descrição Atividades	ST	Hora Início	Hora Fim	Tempo
08/12/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	9:15:00	12:00:00	2:45:00
08/12/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:30:00	5:30:00
15/12/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:25:00	18:30:00	5:05:00
19/12/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
19/12/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:30:00	4:30:00
22/12/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	9:00:00	12:00:00	3:00:00
22/12/2011	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria

CS - Agenda de Suporte Técnico

SU - Suporte Técnico

HTTP:// WWW.SEGGESTAO.COM.BR  
EMAIL SEGGESTAO@SEGGESTAO.COM.BR  
TEL +55 31 8482.4530 | +55 31 2552.4530

GRUPPO **SEG**