



SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): N. 78.862/2013 / N. 40.255.1013

HORAS TRABALHADAS: 271:30:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO

Data	Descrição Atividades	ST	Hora Início	Hora Fim	Tempo
01/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
01/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
02/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
02/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
03/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
03/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
03/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
07/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
07/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
07/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
08/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
08/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
08/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
09/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
09/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
09/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
10/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
10/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
10/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
15/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
15/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
15/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
16/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
16/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
16/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria

CS - Agenda de Suporte Técnico

SU - Suporte Técnico

17/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
17/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
17/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
18/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
18/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
19/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
19/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
21/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
21/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
22/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
22/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
22/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
23/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
23/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
23/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
24/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
24/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
24/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
29/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
29/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
29/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
30/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
30/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
30/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
31/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
31/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
31/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
05/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
05/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
05/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
06/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
06/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
06/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
07/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
07/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
07/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
12/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
12/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
12/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00

Legenda :**CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

13/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
13/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
13/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
14/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
14/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
14/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
19/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
19/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
19/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
20/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
20/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
20/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
21/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
21/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
21/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
26/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
26/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
26/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
27/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
27/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
27/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
28/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
28/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
28/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
03/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
03/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
03/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
04/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
04/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
04/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
05/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
05/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
05/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
09/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
09/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
10/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
10/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
11/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
11/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00

Legenda :**CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

12/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
12/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
16/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
16/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
17/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
17/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
18/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
18/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
19/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
07/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
07/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
08/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
08/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
09/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
09/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	18:00:00	5:00:00
10/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
10/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:30:00	4:30:00
15/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
15/01/2014	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	16:00:00	1:00:00

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): N. 78.862/2013 / N. 40.228.1013

HORAS TRABALHADAS: 216:00:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO

Data	Descrição Atividades	ST	Hora Início	Hora Fim	Tempo
01/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
01/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:00:00	3:00:00
02/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
02/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
03/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	11:24:00	3:24:00
03/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
03/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria

CS - Agenda de Suporte Técnico

SU - Suporte Técnico

04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
04/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	15:00:00	17:00:00	2:00:00
07/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
07/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
07/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
08/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
08/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
08/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
09/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
09/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
09/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
10/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
10/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
10/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
15/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
15/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
15/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
16/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
16/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
16/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
17/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	10:00:00	2:00:00
17/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	10:00:00	12:00:00	2:00:00
17/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	15:00:00	2:00:00
18/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
18/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
19/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
19/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
21/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
21/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
22/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
22/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
22/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
23/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
23/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
23/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
24/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
24/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00

Legenda :**CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

24/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
29/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
29/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
29/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
30/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
30/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
30/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
31/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
31/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
31/10/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
05/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
05/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
05/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
06/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
06/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
06/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
07/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
07/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
07/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
12/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
12/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
12/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
13/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
13/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
13/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
14/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
14/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
14/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
19/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
19/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
19/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
20/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
20/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
20/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
21/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
21/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
21/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
26/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
26/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00

Legenda :**CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

26/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
27/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
27/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
27/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
28/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
28/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
28/11/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
03/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
03/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
03/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
04/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
04/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
04/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
05/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	9:00:00	1:00:00
05/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	11:00:00	12:00:00	1:00:00
05/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	14:00:00	15:00:00	1:00:00
09/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
09/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
10/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
10/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:24:00	3:24:00
11/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
11/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
12/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
12/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
16/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
16/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
17/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
17/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
18/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	8:00:00	12:00:00	4:00:00
18/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	17:00:00	4:00:00
19/12/2013	IMPLANTAÇÃO	CS	13:00:00	16:12:00	3:12:00

Legenda :**CS - Agenda de Consultoria****CS - Agenda de Suporte Técnico****SU - Suporte Técnico**

HTTP:// WWW.SEGGESTAO.COM.BR
EMAIL SEGGESTAO@SEGGESTAO.COM.BR
TEL +55 31 8482.4530 | +55 31 2552.4530

GRUPPO **SEG**