



Relatório de Horas Trabalhadas

52SEGRD - Jun/16

Relatório de Horas Trabalhadas**SERVIÇO:** ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL**CONTRATO(S):** N. 52-328-0615**HORAS TRABALHADAS:** 03:00:00 Hs**MÉTODO MEDIÇÃO RDO:** Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 07/07/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 09:00:00 | 12:00:00 | 3:00:00 |

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL**CONTRATO(S):** N. 52-328-0615 / N 17-280-0215**HORAS TRABALHADAS:** 03:00:00 Hs**MÉTODO MEDIÇÃO RDO:** Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 07/07/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 09:00:00 | 12:00:00 | 3:00:00 |

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL**CONTRATO(S):** N. 52-352-0715**HORAS TRABALHADAS:** 56:09:00 Hs**MÉTODO MEDIÇÃO RDO:** Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 17/07/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:21:00 | 12:00:00 | 2:39:00 |
| 23/07/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:10:00 | 11:10:00 | 2:00:00 |

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria CS - Agenda de Suporte Técnico SU - Suporte Técnico

| | | | | | |
|------------|-------------|----|----------|----------|---------|
| 31/07/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:00:00 | 12:15:00 | 3:15:00 |
| 06/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:26:00 | 10:36:00 | 2:10:00 |
| 13/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:17:00 | 12:00:00 | 3:43:00 |
| 19/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:15:00 | 13:10:00 | 4:55:00 |
| 27/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:03:00 | 12:00:00 | 3:57:00 |
| 10/09/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:25:00 | 12:00:00 | 3:35:00 |
| 01/10/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:25:00 | 12:00:00 | 3:35:00 |
| 15/10/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 7:30:00 | 11:00:00 | 3:30:00 |
| 22/10/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:45:00 | 12:30:00 | 3:45:00 |
| 29/10/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:00:00 | 11:00:00 | 2:00:00 |
| 05/11/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:00:00 | 12:30:00 | 3:30:00 |
| 05/11/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 13:00:00 | 16:30:00 | 3:30:00 |
| 12/11/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:50:00 | 11:30:00 | 2:40:00 |
| 26/11/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:35:00 | 11:20:00 | 2:45:00 |
| 10/12/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:25:00 | 11:15:00 | 2:50:00 |
| 14/12/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 15:25:00 | 17:15:00 | 1:50:00 |

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): N. 52-352-0715 / N 17-280-0215

HORAS TRABALHADAS: 41:45:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 17/07/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:15:00 | 12:00:00 | 2:45:00 |
| 23/07/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:10:00 | 11:10:00 | 2:00:00 |
| 06/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:26:00 | 10:36:00 | 2:10:00 |
| 13/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:17:00 | 12:00:00 | 3:43:00 |
| 19/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:15:00 | 13:10:00 | 4:55:00 |
| 27/08/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:03:00 | 12:00:00 | 3:57:00 |
| 10/09/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:25:00 | 12:00:00 | 3:35:00 |
| 01/10/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:25:00 | 12:00:00 | 3:35:00 |
| 15/10/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 7:30:00 | 11:00:00 | 3:30:00 |
| 22/10/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:45:00 | 12:30:00 | 3:45:00 |

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria

CS - Agenda de Suporte Técnico

SU - Suporte Técnico

| | | | | | |
|------------|-------------|----|---------|----------|---------|
| 12/11/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:15:00 | 11:30:00 | 2:15:00 |
| 26/11/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:35:00 | 11:20:00 | 2:45:00 |
| 10/12/2015 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:25:00 | 11:15:00 | 2:50:00 |

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO (S): N. 52-368-0116

HORAS TRABALHADAS: 20:38:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 26/01/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:00:00 | 12:00:00 | 3:00:00 |
| 02/02/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:00:00 | 12:15:00 | 4:15:00 |
| 23/02/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:10:00 | 11:15:00 | 3:05:00 |
| 29/02/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:15:00 | 12:10:00 | 3:55:00 |
| 04/03/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:20:00 | 11:00:00 | 2:40:00 |
| 11/03/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:07:00 | 11:50:00 | 3:43:00 |

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO (S): N. 52-368-0116 / N 17-280-0215

HORAS TRABALHADAS: 14:03:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 26/01/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 9:00:00 | 12:00:00 | 3:00:00 |
| 02/02/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:00:00 | 12:15:00 | 4:15:00 |
| 23/02/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:10:00 | 11:15:00 | 3:05:00 |
| 11/03/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:07:00 | 11:50:00 | 3:43:00 |

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria **CS - Agenda de Suporte Técnico** **SU - Suporte Técnico**

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): N. 52-371-0316

HORAS TRABALHADAS: 16:23:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 01/04/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:30:00 | 11:00:00 | 2:30:00 |
| 05/04/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:15:00 | 11:10:00 | 2:55:00 |
| 19/04/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 14:00:00 | 18:08:00 | 4:08:00 |
| 27/04/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:23:00 | 11:53:00 | 3:30:00 |
| 19/05/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:10:00 | 11:30:00 | 3:20:00 |

SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL

CONTRATO(S): N. 52-371-0316 / N 17-280-0215

HORAS TRABALHADAS: 13:38:00 Hs

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs EFETIVAS

| Data | Descrição Atividades | ST | Hora Início | Hora Fim | Tempo |
|------------|----------------------|----|-------------|----------|---------|
| 01/04/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:15:00 | 11:30:00 | 3:15:00 |
| 05/04/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:15:00 | 11:10:00 | 2:55:00 |
| 19/04/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 14:00:00 | 18:08:00 | 4:08:00 |
| 19/05/2016 | IMPLANTAÇÃO | CS | 8:10:00 | 11:30:00 | 3:20:00 |

Legenda:

CS - Agenda de Consultoria

CS - Agenda de Suporte Técnico

SU - Suporte Técnico

HTTP:// WWW.SEGGESTAO.COM.BR
EMAIL SEGGESTAO@SEGGESTAO.COM.BR
TEL +55 31 8482.4530 | +55 31 2552.4530

GRUPPO **SEG**