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SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL    

CONTRATO(S): N. 10.36.0110    

HORAS TRABALHADAS: 108:00:00 Hs 

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO 

 

Data Descrição Atividades ST Hora Início Hora Fim Tempo 

      

24/02/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 12:00:00 4:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

25/02/2010 IMPLANTAÇÃO(*) CS 13:00:00 15:00:00 2:00:00 

26/02/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

27/02/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

01/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

02/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

04/02/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

05/02/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

09/02/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

10/02/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

16/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

17/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 8:00:00 16:00:00 8:00:00 

 

IMPLANTAÇÃO(*): NO MESMO HORÁRIO E DATA PARA GRUPO DE EMPRESAS 
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SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL    

CONTRATO(S): N. 10.37.0110    

HORAS TRABALHADAS: 64:00:00 Hs 

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs ESCOPO 

 

Data Descrição Atividades ST Hora Início Hora Fim Tempo 

      

01/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

02/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

03/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

04/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

05/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

08/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

09/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

10/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

11/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

12/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

15/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 22:00:00 5:30:00 

16/03/2010 IMPLANTAÇÃO CS 16:30:00 20:00:00 3:30:00 
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