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SERVIÇO: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO - SEGMENTO EMPRESARIAL    

CONTRATO(S): N. 69.275    

HORAS TRABALHADAS: 156:39:00 Hs 

MÉTODO MEDIÇÃO RDO: Hs EFETIVAS 

 

Data Descrição Atividades ST Hora Início Hora Fim Tempo 

      

19/04/2012 IMPLANTAÇÃO CS 14:00:00 17:30:00 3:30:00 

27/04/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:10:00 12:00:00 2:50:00 

27/04/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:30:00 17:15:00 4:45:00 

14/05/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:00:00 12:00:00 3:00:00 

21/05/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:45:00 12:00:00 3:15:00 

21/05/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:30:00 17:15:00 4:45:00 

01/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:00:00 12:00:00 3:00:00 

01/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:30:00 18:00:00 5:30:00 

11/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:40:00 12:00:00 2:20:00 

11/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:30:00 18:00:00 5:30:00 

19/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:00:00 12:00:00 3:00:00 

19/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:00:00 15:45:00 2:45:00 

27/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:40:00 12:15:00 2:35:00 

27/06/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:45:00 18:00:00 5:15:00 

05/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:40:00 12:30:00 2:50:00 

05/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:10:00 18:30:00 5:20:00 

11/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:38:00 12:00:00 3:22:00 

11/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:30:00 18:00:00 5:30:00 

19/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:00:00 12:30:00 3:30:00 

19/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:00:00 18:15:00 5:15:00 

25/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:30:00 12:30:00 4:00:00 

25/07/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:10:00 18:00:00 4:50:00 

01/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:35:00 12:00:00 2:25:00 

01/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:30:00 17:45:00 5:15:00 

06/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:38:00 12:00:00 3:22:00 

10/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:30:00 16:00:00 2:30:00 

16/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:00:00 13:00:00 4:00:00 

16/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:40:00 19:10:00 5:30:00 

22/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:45:00 12:30:00 3:45:00 

22/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:30:00 19:30:00 6:00:00 
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30/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:30:00 15:00:00 1:30:00 

30/08/2012 IMPLANTAÇÃO CS 15:30:00 18:00:00 2:30:00 

06/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:25:00 12:15:00 3:50:00 

06/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:50:00 17:50:00 5:00:00 

13/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:40:00 12:00:00 3:20:00 

13/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 12:35:00 18:00:00 5:25:00 

26/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 8:40:00 12:30:00 3:50:00 

26/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:10:00 17:30:00 4:20:00 

29/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 9:15:00 12:30:00 3:15:00 

29/09/2012 IMPLANTAÇÃO CS 13:00:00 16:00:00 3:00:00 

23/01/2013 IMPLANTAÇÃO CS 8:30:00 9:45:00 1:15:00 
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